



Vi har även utvecklat hårdvara för att samla in maskinstatus och räkneverkens signaler och via CAN bus överföra dessa till serverarna i respektive hall som är försedda med WIFI för att fånga in signalen från den bärbara datorn (padda).



En utmaning har varit bristen på halvledarkomponenter vilket har lett till förseningar och ny design på mönsterkortet för att komma vidare när vi inte fått tag i rätt komponenter. Det har vi löst även om det kostat mer och försenat monteringen något.



Varje maskin förses med ett relä så att vi digitalt kan läsa av om den är på eller av, samt med spegelreflexgivare som läser av varje paket som packas så vi kan räkna ut antalet och tiden det tar att packa.



